

DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO Č. 15022024

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Názov organizácie: | Mesto Podolíne |
| Sídlo organizácie: | Námestie Mariánske 3/3, 065 03 Podolíne |
| Štatutárny orgán: | Mgr. Michal Marhefka, MBA, primátor mesta |
| IČO: | 00 330 132 |
| DIČ: | 2020526189 |
| IČ DPH: | Neplatca DPH |
| Bankové spojenie: | VÚB, a.s. |
| IBAN: | SK19 0200 0000 0026 0611 0051 |
| Zástupca na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných: | Mgr. Michal Marhefka, MBA, primátor mesta |
| b) a technických: | Mgr. Michal Marhefka, MBA, primátor mesta |

(ďalej len “Objednávateľ”)

a

- | | |
|--|---|
| 2. Názov: | Slavomír Adamjak |
| Sídlo: | Štúrova 1300/16, 060 01 Kežmarok |
| Štatutárny orgán: | Slavomír Adamjak |
| Zapísaná v: | ŽR SR – ŽR 730-7407 |
| IČO: | 41 350 260 |
| DIČ: | 107 384 91 94 |
| IČ DPH: | SK 107 384 91 94 |
| Bankové spojenie: | VUB Banka |
| IBAN: | SK09 0200 0000 0044 0701 1455. SUBASKBX |
| Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných: | Slavomír Adamjak |
| b) technických: | Slavomír Adamjak |
| Číslo telefónu: | 0902 385 777 |
| Číslo faxu: | |
| Email: | slavo.adamjak21@gmail.com |

(ďalej len “Zhotoviteľ”)

Článok II. PREAMBULA

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa touto zmluvou dohodli na uskutočnení diela s názvom: „**Rekonštrukcia nájomného bývania v objekte na ul. Námestie Mariánske 39**“, pri ktorej Zhotoviteľ poskytne odborné spracovanie a výstavbu diela a objednávateľ poskytne k plneniu

zmluvy súčinnosť a uhradí mu za podmienok ustanovených v tejto zmluve za jeho služby a vykonané stavebné práce cenu dohodnutú v tejto zmluve.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rámci projektu „*Rekonštrukcia nájomného bývania v objekte na ul. Námestie Mariánske 39*“. Na základe zmien, ktoré vznikli počas priebehu výstavby, došlo k úpravám rozsahu prác a tým aj k zmene položiek pôvodného rozpočtu diela, ktorý tvoril prílohu Zmluvy o dielo.

Upravený rozpočet je spracovaný v Krycom liste plusových a mínusových položiek, ako prác navyše a prác menej, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

Zmena rozpočtu zahŕňa:

- plusové položky v celkovej sume 7 935,16 EUR bez DPH, čo je 9 760,25 s DPH
- mínusové položky v celkovej sume 7 935,16 EUR bez DPH, čo je 9 760,25 s DPH
- celkovú zmenu zmluvnej ceny (navýšenie/zníženie) o 0 EUR bez DPH, resp. s DPH.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, dodatku č.1, dodatku č.2 zostávajú týmto dodatkom bez zmeny a naďalej platia v plnom rozsahu.

Článok IV.

4.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.

4.2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch obsahovo rovnakých vyhotoveniach, po jednej pre každú zmluvnú stranu.

4.3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.

4.4. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

17.10.2025

V Podolínci dňa

17.10.2025

V Podolínci dňa

MESTO PODOLÍNEC
Nám. Mariánske 3
065 03 Podolínec
3

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ