

## **DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO zo dňa 05.08.2024**

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)  
(ďalej v texte len "Zmluva")

### **Článok I. ZMLUVNÉ STRANY**

Názov organizácie: Mesto Podolíneec  
Sídlo organizácie: Námestie Mariánske 3/3, 065 03 Podolíneec  
Štatutárny orgán: Mgr. Michal Marhefka, MBA, primátor mesta  
IČO: 00 330 132  
DIČ: 2020526189  
IČ DPH: Neplatca DPH  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
IBAN: SK46 0200 0000 0009 1452 8602  
Zástupca na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných: Mgr. Michal Marhefka, MBA, primátor mesta  
b) technických: Mgr. Michal Marhefka, MBA, primátor mesta

(ďalej len "Objednávateľ")

a

Názov: IVSSL s.r.o.  
Sídlo: 065 11 Nová Ľubovňa 791  
Štatutárny orgán: Ing. Milan Štupák, konateľ  
Zapísaná v: OR Okr. Súd Prešov, oddiel SRO, vložka 34267/P  
IČO: 50765477  
DIČ: 2120468460  
IČ DPH: SK2120468460  
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pob. Stará Ľubovňa  
IBAN: SK56 0200 0000 0041 0296 9056  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  
a) zmluvných : Ing. Milan Štupák, konateľ  
b) technických : Ing. Radoslav Štupák, konateľ  
Číslo telefónu: +421 905 986 841  
Číslo faxu: -  
Email: stupakmilan@gmail.com

(ďalej len "Zhotoviteľ")

### **Preambula**

Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.08.2024 Zmluvu o dielo a dňa 04.08.2025 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, na základe ktorej realizuje Zhotoviteľ pre objednávateľa Dielo s názvom: **IS IBV KRÍŽAVA SEKTOR "A"**

Zmluvné strany sa v zmysle článku VI. bod 6.9. zmluvy dohodli na zmene ustanovení Zmluvy prostredníctvom tohto Dodatku k Zmluve:

### **Článok 1 - Predmet Dodatku**

**1.1.** Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na predĺžení termínu na ukončenie diela z technických dôvodov súvisiacich s vybudovaním NN rozvodov v rámci lokality IBV Križava a v súvislosti s vybudovaním verejného osvetlenia.

**1.2.** Zmluvné strany sa dohodli na termíne zhotovenia diela v termínoch:

- **Začiatok vykonania prác :**           **07.08.2024**  
- **Ukončenie prác:**                   **30.06.2026**

**1.3.** Objednávateľ a Zhotoviteľ sa týmto dodatkom taktiež dohodli na zmene čl. 5.1. Zmluvy o dielo zo dňa 05.08.2024 v nasledovnom znení:

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy :

Spolu bez DPH	293 127,49 Eur
DPH 20%	67 419,32 Eur
<b>Spolu</b>	<b>360 546,81</b>

Slovom tristošesťdesiat tisíc päťstoštyridsaťšesť eur 81/100

Prílohou uvedenej zmeny a tohto Dodatku č. 2 je Rozpočet stavby po zmenách.

**1.4.** Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú nezmenené a v pôvodnom znení.

### **Článok 2 - Záverečné ustanovenia**

2.1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

2.2. Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom jedno vyhotovenie obdrží Objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.

2.3. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

2.4. zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a na znak súhlasu s ním ho vlastnoručne podpisujú.

V Podolínci dňa 28.11.2025

.....  
Mgr. Marhefka Michal, MBA primátor mesta

.....  
Ing. Milan Štupák, konateľ