

DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O DIELO Č. 15022024

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Názov organizácie: Mesto Podolíneec
Sídlo organizácie: Námestie Mariánske 3/3, 065 03 Podolíneec
Štatutárny orgán: Mgr. Michal Marhefka, MBA, primátor mesta
IČO: 00 330 132
DIČ: 2020526189
IČ DPH: Neplatca DPH
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN:
Zástupca na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Michal Marhefka, MBA, primátor mesta
b) a technických: Mgr. Michal Marhefka, MBA, primátor mesta

(ďalej len “Objednávateľ”)

a

2. Názov: Slavomír Adamjak
Sídlo: Štúrova 1300/16, 060 01 Kežmarok
Štatutárny orgán: Slavomír Adamjak
Zapísaná v: ŽR SR – ŽR 730-7407
IČO: 41 350 260
DIČ: 107 384 91 94
IČ DPH: SK 107 384 91 94
Bankové spojenie: VUB Banka
IBAN: SK09 0200 0000 0044 0701 1455, SUBASKBX
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Slavomír Adamjak
b) technických: Slavomír Adamjak
Číslo telefónu: 0902 385 777
Číslo faxu:
Email: slavo.adamjak21@gmail.com

(ďalej len “Zhotoviteľ”)

Článok II. PREAMBULA

Objednávateľ a Zhotoviteľ sa touto zmluvou dohodli na uskutočnení diela s názvom: „**Rekonštrukcia nájomného bývania v objekte na ul. Námestie Mariánske 39**“, pri ktorej Zhotoviteľ poskytne odborné spracovanie a výstavbu diela a objednávateľ poskytne k plneniu zmluvy súčinnosť a uhradí mu za podmienok ustanovených v tejto zmluve za jeho služby a vykonané stavebné práce cenu dohodnutú v tejto zmluve.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce v rámci projektu „**Rekonštrukcia nájomného bývania v objekte na ul. Námestie Mariánske 39**“.
- 3.1.2 Na základe zmien, ktoré vznikli počas priebehu výstavby sa zmluvné strany dohodli, že nad rámec pôvodne dohodnutého rozsahu sa vykonali dodatočné práce. Tieto práce neboli zahrnuté v pôvodnej zmluve. Rozsah týchto dodatočných prác je uvedený v položkovitých rozpočtoch, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku. Objednávateľ vyhlasuje, že s týmto rozsahom a prevedením prác súhlasí. Dohodnutá cena za tieto práce je:
- Technická infraštruktúra – telekomunikačná prípojka:
761,20 € bez DPH, čo s 23 % DPH činí 936,28 Eur
 - Vodovodná prípojka – práce navyiac –
833,53 bez DPH čo s 23 % DPH činí 1025,24 Eur

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú týmto dodatkom bez zmeny a naďalej platia v plnom rozsahu.

Článok IV.

- 4.1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
- 4.2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch obsahovo rovnakých vyhotoveniach, po jednej pre každú zmluvnú stranu.
- 4.3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne a bez omylu a že tento dodatok nebol uzavretý za nápadne nevýhodných podmienok a v tiesni. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
- 4.4. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

V Podolínci, dňa

V Podolínci, dňa

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ