

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.05.2023

uzavretá podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Bachleda Pavel - BAPAS**
Sídlo: Osloboditeľov 1, 059 01 Spišská Belá
IČO: 17289700
DIČ: 1020721262
IČ DPH: SK1020721262
Zastúpený: Ing. Pavol Bachleda
Názov banky: SLSP a.s.
IBAN: SK31 0900 0000 0004 9281 9003

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **MESTO PODOLÍNEC**
Sídlo: Námestie Mariánske 3/3, 065 03 Podolíneč
IČO: 00330132
DIČ: 2020526189
Zastúpený: Mgr. Michal Marhefka, MBA, primátor mesta
Názov banky: VÚB banka, a. s.
IBAN: SK54 0200 0000 0016 0750 3151

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.05.2023 (ďalej len "Dodatok"):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tohto Dodatku je vyčíslenie navyiac prác a menej prác v zmysle bodu 2.3. Zmluvy o dielo zo dňa 18.05.2023 na realizáciu diela: „**Rekonštrukcia miestnych ciest ul. Hviezdoslavova, Kukučínova, Moyzesova, sv. Anny**“. Navyiac práce a menej práce sú vyčíslené v Rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. Zároveň sa mení bod č. 4.1 Zmluvy o dielo zo dňa 18.05.2023 nasledovne:

Práce v rámci Zmluvy o dielo zo dňa 18.05.2023:

Cena bez DPH	197 567,42 Eur
DPH 20%	39 513,48 Eur
Celková cena diela	237 080,90 Eur

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 18.05.2023

uzavretá podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Práce navyč a menej práce:

Cena bez DPH	51 797,13 Eur
DPH 20%	10 359,43 Eur
Celková cena diela	62 156,56 Eur

Celková cena diela:

Cena bez DPH	249 364,55 Eur
DPH 20%	49 872,91 Eur
Celková cena diela	299 237,46 Eur

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 18.05.2023 ostávajú nezmenené, v pôvodnom znení a stále v platnosti.
- 3.2. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku, ale ním výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 3.3. Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tohto Dodatku ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 3.5. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, jeden rovnopis pre zhotoviteľa a dva rovnopisy pre objednávateľa.

Za Objednávateľa:

V Podolínci, dňa 10.10.2023

.....
Mgr. Michal Marhefka, MBA
primátor mesta

Za Zhotoviteľa:

V Spišskej Belej, dňa 10.10.2023

.....
Ing. Pavol Bachleda
splnomocnenec

Prílohy zmluvy o dielo:

1. Rozpočet navyč prác a menej prác

KRYCÍ LIST ROZPOČTU NAVIAC PRÁC A MENEJ PRÁC

Názov stavby	Rekonštrukcia miestnych ciest ul. Hviezdoslavova, Kukučínova, Moyzesova, Sv. Anny	JKSO		
		EČO		
		Miesto		
Objednávateľ	Mesto Podolíneec	IČO	00330132	IČ DPH
Projektant				
Zhotoviteľ	Bachleda Pavel - BAPAS		17289700	SK1020721262
Spracoval	Ing. Bachleda			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
		9. 10 . 2023		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 26 880,98	8	Práce nadčas	13	GZS
2	Montáž 24 916,15	9	Bez pevnej podl.	14	VRN 2
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia
5	"M" Dodávky			17	VRN 5
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6) 51 797,13	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22 51 797,13
Objednávateľ				24	DPH 20,00 % z 51 797,13 10 359,43
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24) 62 156,56
Zhotoviteľ				E Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa
				27	Kízavá doložka
				28	Zvýhodnenie

MESTO PODOLÍNEC
Nám. Mariánske 3
065 03 Podolíneec


BACHLEDA PAVEL
 TEL.: 052/4581512, FAX: 052/4683101
 OSLOBODITEĽOV 1, 058 01 SPIŠSKÁ BELÁ
 IČO: 172 89 700, IČ DPH: SK1020721262

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rozpočet navyiac prác a menej prác - Rekonštrukcia miestnych ciest ul. Hviezdoslavova, Kukučínova, Moyzesova, Sv. Anny

Objednávateľ: Mesto Podolíneč

Zhotoviteľ: Bachleda Pavel - BAPAS

Miesto:

Spracoval: Ing. Bachleda

Dátum: 9. 10. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
163	Rozpočet navyiac prác a menej prác - Rekonštrukcia miestnych ciest ul. Hviezdoslavova, Kukučínova, Moyzesova, Sv. Anny	51 797,13	10 359,43	62 156,56		51 797,13			
SO02	Ul. Moyzesová	23 547,99	4 709,60	28 257,59		23 547,99			
SO03	Ul. Kukučínová	11 186,79	2 237,36	13 424,15		11 186,79			
SO04	Ul. Hviezdoslavova	17 062,35	3 412,47	20 474,82		17 062,35			

Celkom

51797,13

10359,43

62 156,56

51 797,13

SL
172

②
EDA PAVEL
052/4683101
SPIŠSKÁ BELÁ
020721262

MESTO PODOLÍNEČ
Nám. Mariánske
065 03 Podolíneč
1

Rozpočet naviac prác a menej prác

Stavba: Rekonštrukcia miestnych ciest ul. Hviezdoslavova, Kukučínova, Moyzesova, Sv. Anny

Objekt: Ul. Moyzesová

Objednávateľ: Mesto Podolíneec

Zhotoviteľ: Bachleda Pavel - BAPAS

Miesto: Podolíneec

Spracoval: Ing. Bachleda

Dátum: 9. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

8 Rúrové vedenie

2 117,36

39	871326026.SB	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150 vrátane tvaroviek	m	10,000	0,85	8,50
40	286110004900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 160 mm, dl. 6 m, SN12 - plnostenná	ks	1,670	102,00	170,34
41	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	4,000	70,00	280,00
42	592230001900.SB	Uličný vpust betónový 3 dielny	ks	4,000	70,00	280,00
43	552420026600.S	Bahenný kôš galvanizovaný pre mrežu B125 a D 400 (DN 315)	ks	4,000	19,12	76,48
44	552410003500.S	Mreža liatinová štvorcová 500x500 mm, tr. zaťaženia D400	ks	4,000	155,51	622,04
45	899202111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	4,000	25,00	100,00
46	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	100,00	100,00
47	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrca	ks	8,000	60,00	480,00

99 Presun hmôt HSV

129,05

58	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	184,362	0,70	129,05
----	-------------	--	---	---------	------	--------

HSV Práce a dodávky HSV

21 301,58

1 Zemné práce

4 153,73

29	112201102.SB	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	3,000	35,00	105,00
18	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	373,000	2,00	746,00
1	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	130,000	3,00	390,00
2	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	65,000	10,00	650,00
52	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	13,000	50,64	658,32
53	133201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	78,000	6,89	537,42
54	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	1,000	63,77	63,77
55	161101601.S	Vytiahnutie výkopku z priestoru z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m	m3	1,000	12,42	12,42
59	162401121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	150,000	2,20	330,00
30	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,000	24,30	291,60
31	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	22,680	12,10	274,43

12 * 1,89

22,680

②

MESTO PODOLÍNEEC
Nám. Mariánske 3
065 03 Podolíneec
1

LEDA
TEL.: 052/45815 FAX:
TELOV 05901 SPIŠSKÁ BELA
00. DPH:

Rozpočet naviac prác a menej prác

Stavba: Rekonštrukcia miestnych ciest ul. Hviezdoslavova, Kukučínova, Moyzesova, Sv. Anny

Objekt: Ul. Moyzesová

Objednávateľ: Mesto Podolíneec

Zhotoviteľ: Bachleda Pavel - BAPAS

Miesto: Podolíneec

Spracoval: Ing. Bachleda

Dátum: 9. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
32	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,500	27,98	41,97
33	58331000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	3,000	17,60	52,80
2		Zakladanie				69,48
24	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m (chodník)	m2	36,000	0,50	18,00
25	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	36,000	1,43	51,48
4		Vodorovné konštrukcie				110,65
35	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,000	55,12	55,12
36	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,500	111,06	55,53
5		Komunikácie				10 854,61
12	561121111.S	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr. 150 mm	m2	36,000	1,23	44,28
13	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm (chodník)	m2	36,000	7,75	279,00
37	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	50,000	3,86	193,00
38	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	100,000	7,08	708,00
26	565131111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	273,000	12,50	3 412,50
62	567123114.SB	Podklad z kameniva stmeleneho cementom, s rozprestrenm a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm - vjazdy	m2	59,000	13,30	784,70
27	573211107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,40 kg/m2	m2	273,000	0,50	136,50
28	577154221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	273,000	14,00	3 822,00
14	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	36,000	13,00	468,00
15	592460010600	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	32,400	8,50	275,40
16	592460010200	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, červená	m2	3,600	10,00	36,00
56	596912212.SB	Zhotovenie vjazdov z vegetačných tvární hr. 80 mm, do lôžka z kameniva , veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 50 do 100 m2	m2	23,600	14,40	339,84
57	592460013500.S	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 610x405x80 mm, prírodná	m2	23,836	14,91	355,39
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 113,11
61	30	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t - vjazdy + pôvodné obrubníky zaliate v betóne	m3	20,000	55,08	1 101,60

MESTO PODOLINEC
Nám. Mariánske 3
065 03 Podolíneec
1

Rozpočet navyše prác a menej prác

Stavba: Rekonštrukcia miestnych ciest ul. Hviezdoslavova, Kukučínova, Moyzesova, Sv. Anny

Objekt: Ul. Moyzesová

Objednávateľ: Mesto Podolíneec

Zhotoviteľ: Bachleđa Pavel - BAPAS

Miesto: Podolíneec

Spracoval: Ing. Bachleđa

Dátum: 9. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
7	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	5,000	11,00	55,00
8	592170002100	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm bez skosenia	ks	5,300	5,00	26,50
48	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	178,000	7,50	1 335,00
49	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	182,000	3,50	637,00
51	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	20,000	4,01	80,20
63	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou	m2	1 973,000	0,05	98,65
50	973041511.SB	Vysekanie v murive betónovom výklenkov pohľadovej plochy väčšej než 0, 25 m2, -2,20000t - osekávanie plotov v dĺžke 100m	m3	1,700	650,00	1 105,00
60	979083113.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 1000 do 2000 m	t	432,600	3,87	1 674,16

Celkom

23 547,99

MESTO POD
Nám. Mariá
065 03 Pod
1

Rozpočet naviac prác a menej prác

Stavba: Rekonštrukcia miestnych ciest ul. Hviezdoslavova, Kukučínova, Moyzesova, Sv. Anny

Objekt: Ul. Kukučínová

Objednávateľ: Mesto Podolíneec

Zhotoviteľ: Bachleda Pavel - BAPAS

Miesto: Podolíneec

Spracoval: Ing. Bachleda

Dátum: 9. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

99 Presun hmôt HSV 67,59

44	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	96,551	0,70	67,59
----	-------------	--	---	--------	------	-------

HSV Práce a dodávky HSV 11 119,20

1 Zemné práce 3 250,11

33	113106211.S	Rozoberanie dlažby vozoviek v ploche do 200 m2 z veľkých kociek kameniva, -0,41700t	m2	60,000	1,89	113,40
34	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	163,000	3,97	647,11
42	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	607,200	2,00	1 214,40
35	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	136,000	3,00	408,00
1	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 (výkop pre obrubníky + rozšírenie cesty)	m3	26,000	10,00	260,00
45	162401121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	276,000	2,20	607,20

2 Zakladanie 10,18

23	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m (chodník)	m2	5,000	0,50	2,50
24	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	5,373	1,43	7,68

5 Komunikácie 2 579,46

3	561121111.S	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr. 150 mm	m2	5,000	1,23	6,15
37	564211111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	281,000	1,97	553,57
4	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm (chodník+rozšírenie cesty)	m2	5,000	7,75	38,75
38	564661111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 0-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	61,200	11,00	673,20
30	565131121.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	23,000	13,08	300,84
39	566902261.S	Vyspravenie podkladu plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm - dobetónovanie okolo obrubníkov	m2	30,000	18,84	565,20
25	573211107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,40 kg/m2	m2	23,000	0,50	11,50
26	577154221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	23,000	14,00	322,00

Rozpočet navyiac prác a menej prác

Stavba: Rekonštrukcia miestnych ciest ul. Hviezdoslavova, Kukučínova, Moyzesova, Sv. Anny

Objekt: Ul. Kukučínová

Objednávateľ: Mesto Podolíneč

Zhotoviteľ: Bachleda Pavel - BAPAS

Miesto: Podolíneč

Spracoval: Ing. Bachleda

Dátum: 9. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
7	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	5,000	13,00	65,00
8	592460010600	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	4,500	8,50	38,25
9	592460010200	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, červená	m2	0,500	10,00	5,00

8 Rúrové vedenie 680,00

31	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	100,00	200,00
32	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	8,000	60,00	480,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 599,45

10	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	35,000	11,00	385,00
11	592170002100	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm bez skosenia	ks	35,350	5,00	176,75
40	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	131,000	7,50	982,50
41	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	133,000	3,50	465,50
				131,683168316832 * 1,01	133,000	
47	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t (chodník)	m3	14,500	55,08	798,66
43	973041511.SB	Vysekanie v murive betónovom výklenkov pohľadovej plochy väčšej než 0, 25 m2, -2,20000t - osekávanie plotov v dĺžke 63m	m3	1,000	650,00	650,00
46	979083113.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 1000 do 2000 m	t	294,843	3,87	1 141,04

Celkom 11 186,79

②

EDA PAVEL
: 082/4683101
01 SPIŠSKÁ BELÁ

Rozpočet naviac prác a menej prác

Stavba: Rekonštrukcia miestnych ciest ul. Hviezdoslavova, Kukučínova, Moyzesova, Sv. Anny

Objekt: Ul. Hviezdoslavova

Objednávateľ: Mesto Podolíneč

Zhotoviteľ: Bachleda Pavel - BAPAS

Miesto: Podolíneč

Spracoval: Ing. Bachleda

Dátum: 9. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

8 Rúrové vedenie 2 844,65

33	871326026.SB	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150 vrátane tvaroviek	m	14,000	0,85	11,90
34	286110004900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 160 mm, dl. 6 m, SN12 - plnostenná	ks	2,300	102,00	234,60
35	895941111.S	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	5,000	70,00	350,00
36	592230001900.SB	Uličný vpust betónový 3 dielny	ks	5,000	70,00	350,00
37	552420026600.S	Bahenný kôš galvanizovaný pre mrežu B125 a D 400 (DN 315)	ks	5,000	19,12	95,60
38	552410003500.S	Mreža liatinová štvorcová 500x500 mm, tr. zaťaženia D400	ks	5,000	155,51	777,55
39	899202111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	5,000	25,00	125,00
26	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	15,000	60,00	900,00

HSV Práce a dodávky HSV 14 217,70

1 Zemné práce 1 803,85

18	113152530.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	500,000	2,00	1 000,00
2	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 (na obrubníky)	m3	3,200	10,00	32,00
40	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	5,600	10,00	56,00
41	133201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	5,600	6,89	38,58
42	162401121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	5,600	2,20	12,32
43	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,600	30,00	138,00
44	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	9,200	12,10	111,32
45	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,000	27,98	27,98
46	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	2,000	17,60	35,20
30	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	100,000	0,50	50,00
31	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	19,200	7,14	137,09
3	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením (úprava terénu a dosyp zeme okolo obrubníkov a asfaltových plôch - vyrovnanie nerovností)	m2	318,000	0,52	165,36

2 Zakladanie 27,88

21	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m (chodník)	m2	14,000	0,50	7,00
22	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	14,600	1,43	20,88

4 Vodorovné konštru

MESTO PODOLÍNEČ

Nám. Mariánske 3

065 03 Podolíneč

Rozpočet naviac prác a menej prác

Stavba: Rekonštrukcia miestnych ciest ul. Hviezdoslavova, Kukučínova, Moyzesova, Sv. Anny

Objekt: Ul. Hviezdoslavova

Objednávateľ: Mesto Podolíneec

Zhotoviteľ: Bachleda Pavel - BAPAS

Miesto: Podolíneec

Spracoval: Ing. Bachleda

Dátum: 9. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
47	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,000	55,12	55,12
48	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,000	111,06	111,06

5 Komunikácie 10 169,57

4	561121111.S	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr. 150 mm (chodník)	m2	14,000	1,23	17,22
5	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm v zmysle TS projektu (chodník+vjazdy)	m2	163,000	7,75	1 263,25
19	565131111.S	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 50 mm	m2	318,000	12,50	3 975,00
25	573211107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,40 kg/m ²	m2	318,000	0,50	159,00
20	577154221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	318,000	14,00	4 452,00
9	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	14,000	13,00	182,00
10	592460010600	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, sivá	m2	12,600	8,50	107,10
11	592460010200	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, červená	m2	1,400	10,00	14,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 956,93

12	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	-423,000	11,00	-4 653,00
13	592170002100	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm bez skosenia	ks	-427,375	5,00	-2 136,88
27	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	441,000	7,50	3 307,50
28	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	445,410	3,50	1 558,94
		441 * 1,01		445,410		

32	938909315.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zemetacou kefou	m2	1 618,000	0,05	80,90
15	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m ² z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t (chodník)	m3	50,000	35,00	1 750,00
29	979083113.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 1000 do 2000 m	t	529,580	3,87	2 049,47

99 Presun hmôt HSV 93,29

16	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	133,276	0,70	93,29
----	-------------	--	---	---------	------	-------

Celkom

17 062,35

MESTO PODOLÍNEC
Nám. Mariánske 3
065 03 Podolíneec

