

**D01-2/B-VMV-
2008**

**DODATOK 2
k zmluve č.2/B-VMV-2008**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. obchodného zák.

MEDZI

Objednávateľom:

názov: Mesto
sídlo: Námestie Mariánske č.3 , Podolíneč
jednajúci: Mgr. Iveta Bachledová, primátor mesta
IČO: 00330132
DIČ:
Bank. spojenie:

A

Zhotoviteľom :

názov: Baláž Jozef - VMV stavby a obchod
sídlo: Tatranská 11/239, Podolíneč
jednajúci: p. Baláž Jozef
IČO: 37683497
DIČ: 735510121260
Bank. spojenie: VÚB Stará Ľubovňa, expozitúra Podolíneč,
č.ú. 1576368056/0200

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na zmene a doplnení k ZoD č. 2/B-VMV-2008 uzavretej 31.1.2008 týmto dodatkom 2 č.D02-2/B-VMV-2008, na základe ktorého sa niektoré zmluvné podmienky menia a doplňujú nasledujúcim spôsobom, pričom ostatné dohodnuté zmluvné podmienky ostávajú v platnosti.

II.Termín plnenia

Termín ukončenia prác objektu S001-Knižnica: **december 2011**

III.Cena a platenie

1.Objedávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že cena za dokončenie objektu S001-Knižnica sa nebude účtovať podľa dodatku č.D01-2/B-VMV 2008.

Cena za dokončenie objektu S001 bude účtovaná podľa ponukového rozpočtu k ZoD č. 2/B-VMV-2008 uzavretej 31.1.2008. Z ceny sa ďalej odpočítajú vedľajšie rozpočtové náklady (VRN). Zostatkový rozpočet, spracovaný podľa ponukového rozpočtu k ZoD č. 2/B-VMV-2008 uzavretej 31.1.2008, je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku


Zostatková cena po odpočítaní vedľajších rozpočtových nákladov
je **66 237,54** bez DPH

DPH bude účtovaná podľa platných predpisov.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

8. Tento dodatok č. D02-2/B-VMV-2008 K ZoD č. 2/B-VMV-2008 uzavretej 31.1.2008 je jej nedeliteľnou súčasťou a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zúčastnených strán.



[Handwritten signature of the contractor]

zhotoviteľ

Mesto PODOLÍNEC
nám. Mariánske 3
065 03 Podolíneec

[Handwritten signature of the customer]

objednávateľ

Dňa 14.03.2010

dňa 14.03.2010