

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.II/RUS/2021

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Objednávateľ: **Mesto Podolíne**
Štatutárny zástupca: Mgr. Jaroslav Seman, primátor mesta
Sídlo: Námestie Mariánske 3/3, 065 03 Podolíne
IČO: 003320132
DIČ: 2020526189
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK19 0200 0000 0026 0611 0051
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ : **NOLEN s.r.o.**
sídlo: Revolučná 708/7
zastúpený: Ján Vida, konateľ
IČO: 50807129
DIČ: 2120480296
IČ DPH: SK2120480296
Bankové spojenie: SLSP Kežmarok
IBAN : SK89 0900 0000 0051 3007 2224
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na prijatí tohto Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo stavby „**Most cez miestny potok a rekonštrukcia komunikácií - vetvy B komunikácie pri MŠ, ul. Školská a ul. Sv. Anny, v Podolíni**“, uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 15.07.2021 a to v nižšie uvedenom rozsahu :

I.

1. Z dôvodu odovzdania staveniska v neskoršom termíne sa zmluvné strany dohodli na zmene bodu 2. čl. II. „Miesto dodania, termín plnenia“ vyššie uvedenej zmluvy a to nasledovne :

Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v nasledovnom termíne :

Zahájenie stavby : október 2021

Ukončenie stavby : december 2021

2. Z dôvodu vykonania menej prác v celkovej výške 9 984,28 Eur s DPH čo je 8 320,24 (rozdiel pôvodnej ceny 57 489,26 EUR s DPH čo je 47 907,72 Eur bez DPH a novej ceny 47 504,98 EUR s DPH čo je 39 587,48 EUR bez DPH) a potreby vykonania prác navyše v celkovej výške 19 845,76 EUR s DPH čo je 16 538,13 bez DPH sa zmluvné strany dohodli v súlade s ustanovením § 18, ods. 3, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov na zmene bodu 1 v čl. III. „Cena diela“ vyššie uvedenej zmluvy a to nasledovne :

Cena diela : 56 125,61 € bez DPH

11 225,13 € 20 % DPH

67 350,74 € spolu s DPH

Položkovité rozpočty tvoria nedeliteľnú prílohu tohto dodatku.

II.

1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento Dodatok č. 1 si pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento bol uzatvorený na základe ich slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s ním pripájajú vlastnoručné podpisy.
3. Všetky právne vzťahy neupravené týmto Dodatkom č. 1 sa riadia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
4. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle mesta Podolíneec.
5. Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo pokiaľ nie sú v rozpore s týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

Príloha : Rozpočet prác upravený pôvodný a položkovitý rozpočet prác navyiac

V Podolínci dňa 26.11.2021

V Lendaku dňa 26.11.2021

Mgr. Jaroslav Seman
primátor mesta, objednávateľ

Ján Vida
konateľ, zhotoviteľ